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PPG INDUSTRIES

COURT-APPOINTED SITE ADMINISTRATOR

Garfield Avenue Cleanup Shows Results
Berry Lane 100% complete, main site 1/3rd finished

.*Berfy Lane .. /
- Park Site -

. 100% complete
E 1/3rd complete
D Next stage of cleanup

Berry Lane Park

(under construction)

A meeting to report to the public
progress in digging up and hauling away
chromium-impacted soil and debris from
cleanup sites on Garfield Avenue is
scheduled for Thursday, March 21, from
6:30 to 8:30 p.m. at the Fred W. Martin
Center for the Arts, 59 Wilkinson Ave,
Jersey City.

Last month the Jersey City Redevelopment
Agency completed the PPG-funded
chromium cleanup in the area that will
form Berry Lane Park, one of the largest
parks undertaken by Jersey City in
decades. (See related article this page.)

Meanwhile, PPG has dug up and

hauled away one-third of the chromium-
impacted material at its former
manufacturing location. Since July 2010,
PPG has removed more than 200,000
tons of soil and debris from 880-900
Garfield Ave., also known as the Garfield
Avenue Site.

“Progress is being made, tough standards
are being maintained, and the commu-
nity's health is being protected,” said Mike
McCabe, the independent, court-appointed
site administrator for PPG’s cleanups. “But
we have much more to do.”

In all, PPG has completed excavations
or received confirmation from the New
Jersey Department of Environmental
Protection (NJDEP) saying no further
action is required at five of the 20 sites
included in the 2009 judicial consent
order that established a cleanup process
with NJDEP and the City of Jersey City.
The five sites are Nos. 121, 202, 203, 204,
and 207. (See map, pages 4 and 5.)

A key element of the agreement also
requires the establishment of exposure
prevention measures for cleanup activity
at the sites. “Despite the complexity of
these sites, | am pleased that the health
and safety measures put in place from
the beginning continue to prove effec-
tive,” McCabe said.

McCabe cited three rounds of a continu-
ing study of blood samples from nearby
residents that show no changes in
chromium levels relating to cleanup activ-
ity, despite accelerated excavation last
year. He also pointed to air-monitoring
readings that continue to be well within
safety limits. (See related articles, page 3.)

In addition to PPG’s chromium cleanup,
PSE&G has begun an excavation on the

continued on page 2

PUBLIC MEETING:

Cleanup At Two Chromium Sites Means Berry Lane Park One Step Closer

The largest city-owned park in Jersey
(ity moved one step closer to becoming
a reality last month when the Jersey
(ity Redevelopment Agency, using funds
provided by PPG Industries, completed
the excavation of chromium-impacted
soil and debris at two of the company’s
cleanup sites, Nos. 121 and 207.

More than 49,000 tons of contaminated
soil and debris were removed according
to standards set by the New Jersey
Department of Environmental
Protection.

Environmental investigations deter-

mined that in addition to chromium,
metals and petroleum cleanups were
required before construction could
begin. Funding for these cleanups was
provided by a variety of city, county,
state and federal sources.

When finished, the park will increase
the amount of useable open space in
Jersey City by nearly 10 percent.

After five years of negotiations, JCRA
acquired the 11 properties that will
become the 17-acre park on Garfield
Avenue near the intersection with
Communipaw Avenue. All of the proper-

ties were vacant, abandoned or former
industrial or commercial sites.

Residents and local officials participated
in a series of meetings with JCRA’s archi-
tect and planners to design the park.

As a result, Berry Lane Park will include
two baskethall courts, two tennis courts,
a baseball field, a soccer field and

a playground.

The park will also contain passive
features including 600 new trees and a
rain garden. In addition, existing site
features have been incorporated into
the park’s design. m

JUIYL NOA Jeym sn 1idL

WHEN: Thursday, March 21
TIME: 6:30-8:30 p.m.
PLACE: Fred W. Martin
Center for the Arts
59 Wilkinson Ave.
Jersey City
Attend a public meeting to
obtain an update on PPG
Industries’ progress in
cleaning up chromium sites
on Garfield Avenue.

g Fred W. Martin
Center for the Arts
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PSE&G is digging up and hauling away coal tar, a byproduct from the manufactured gas plant that operated on the Garfield Avenue Site.

Coal Tar Cleanup Begins At Chromium Site

Representatives from PSE&G will attend
the Chromium Cleanup Partnership’s public
meeting March 21 to provide information
and answer guestions in connection with
its coal tar cleanup being conducted at the
same time and on the eastern half of the
same property as PPG Industries’ chromium
cleanup at 880-900 Garfield Avenue.

PSE&G began work in January to dig up
and haul away approximately 350,000
tons of soil and debris impacted from the
byproduct of a process conducted at a
manufactured gas plant that once operated
on the site in the late 1800s. Before
electricity and the discovery of natural gas,
coal was heated at high temperatures,
separating out a gas that was then used for
street lighting and heating homes.

“Crime was a major concern in the

1800s, so streetlights were seen as a big
improvement in the quality of life,” said
Richard Blackman of PSE&G, which is
responsible for removing the coal tar.
PSE&G became responsible for the former
plant when local utilities consolidated in
the 1920s.

In some cases, the dense, liquid coal tar,
which is often heavier than water, is mixed
with chrome waste. The majority of the
coal tar, however, is beneath chrome-
impacted soil. PSE&G expects to complete
its cleanup by the spring of 2014,

PSE&G’s coal tar cleanup at the Garfield
Avenue Site is part of the utility’s $1.2
billion plan to clean up former manufac-
tured gas plants throughout New Jersey. =

Settlement Funds Support Park Renovation

Approximately $440,000 of the $1.15
million PPG Industries paid into the Jersey
City Environmental Trust Fund as part of
the company’s settlement with the City of
Jersey City in connection with the 2009
judicial court order will be used to
renovate Fulton Avenue Park, a one-third
acre facility near the intersection of Fulton
Avenue and Martin Luther King Drive.

When complete, the park will contain
multi-use space for recreational program-
ming and community events. Renovations

will include a new perimeter fence, shade
trees, infrastructure for security cameras,
seating areas, game tables and landscaped
areas for community flower planting.

Work is expected to begin this spring and
should be complete by summer.

Fulton Avenue Park is not a chromium
cleanup site. According to the judicial
consent order, the settlement funds are to
be used for “environmentally beneficial”
purposes. m

Making Progress cont.

continued from page 1

eastern half of the Garfield Avenue Site to
remove coal tar, a byproduct from a
manufactured gas plant that once operated
there. PSE&G estimates it needs to dig up
and haul away about 350,000 tons of
material. (See related article this page.)

“As I'm sure the community has
witnessed, the Garfield Avenue Site has
become a very busy place,” McCabe said.
“The good news is that all the contamina-
tion from both sites will be removed at
the same time.”

Meanwhile, negotiations continue with
property owners to gain access to five
sites south of Carteret Avenue so PPG
can begin cleanup operations there. PPG
recently purchased 846 Garfield Ave.,
also known as Site No. 143 or Talarico
Auto. PPG also has signed an access
agreement with the Jersey City
Redevelopment Agency, which is the
owner of 824 Garfield Ave., or Site No.
132, also known as Town and Country.

The next phase of the Garfield Avenue
sites’ remediation will focus on the
properties south of Carteret. m

Information Center
Now At 90 Forrest

The offices of the Garfield Avenue
Renewal Company, PPG Industries’ wholly
owned subsidiary responsible for assisting
PPG with community relations in Jersey
City, are now located at 90 Forrest St.

Office hours are from 10 a.m. to 2 p.m.,
Tuesdays and Thursdays, and by appoint-
ment. Representatives are also available
via telephone (201-938-0909), email
(info@garfieldavenuerenewal.com) and mail
(P.O. Box 15756, Jersey City, N.J. 07305). =

Chromium Cleanup

P.O. Box 15981, Jersey City, N.J. 07305
Telephone: 201-777-2099

E-mail: info@chromecleanup.com
Website: www.chromecleanup.com
Design: DesignDMA

Mailing: JON-DA Printing Company Inc.
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Blood Tests Continue To Show No Hex Chrome Changes Due To Cleanup

After three rounds of testing,
blood samples from residents
living near the Garfield Avenue
cleanup site show no changes in
hexavalent chromium despite
increased excavation activity.

Samples collected from 30
residents in June and July of 2012
as part of an ongoing independent
study were consistent with
samples taken in June 2010

and February 2011.

“The third round of testing
confirms what the first two rounds
indicated, which is that the
exposure-prevention measures in
place at cleanup sites on Garfield
Avenue are working as planned,”
said Mike McCabe, the independent,

About The Chromium
Cleanup Partnership

The Chromium Cleanup Partnership
was formed in 2009 as part of a Court
consent order in which the New Jersey
Department of Environmental
Protection, the City of Jersey City and
PPG Industries embarked on a process
to clean up PPG’s 20 chromium sites
in Hudson County.

As part of the consent order, the
participants established a five-year
goal for cleaning up all PPG sites. To
help meet this goal, the Superior Court
of New Jersey appointed Mike McCabe
as the independent site administrator
with oversight responsibilities.

Cleanup activities and milestones to
meet the five-year goal were detailed
in a Master Schedule submitted to the
Court with a start date of December 1,
20009. Following action by the DEP, on
February 19, 2013, a revised Master
Schedule with specific target dates
was entered by the Court with support
of all parties to the 2009 consent
order. All parties must unanimously
agree to any modification to the
revised Master Schedule, unless
directed otherwise by the Court. m

court-appointed site administrator
for chromium cleanups. “Moreover,
the results from all three rounds
are what you would expect

for typical urban areas without
chromium contamination.”

The independent study is being
conducted by the Environmental
and Occupational Health Sciences
Institute at Rutgers University to
determine whether community
exposure to hexavalent chromium
changes during and after the
cleanups on Garfield Avenue.

Since July 2010, PPG has dug
up and hauled away more than
200,000 tons of chromium-
impacted soil and debris from
the Garfield Avenue Site.

The blood study results are consis-
tent with air monitoring results
conducted daily at the site.
Hexavalent chromium levels
measured in airborne dust at the
perimeter of the sites are well
within safety levels established
by the New Jersey Department

of Environmental Protection,
McCabe added. (See related article
this page.)

No additional residents can be
enrolled in the blood sampling
program because blood samples
taken before the cleanup work
began are required for comparison
against samples collected during
and after the cleanup. McCabe said
the fourth round of sampling will
be conducted later this spring. =

Air Quality Remains Well Within Safety Levels

Results continue to prove that a set of
containment and control measures to
limit airborne hexavalent chromium at the
Garfield Avenue Site is working.

To protect community health, the air
around the work area is continually
monitored for contaminants as part of a
comprehensive dust-control program.

Measures to control airborne contami-
nants at the Garfield Avenue Site include

cl
Partnership
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Air Monitoring: Garfield Avenue (Site 114)

Project-to-date concentrations at all monitors are within acceptable
levels as shown on Chromium Cleanup Partnership website.

water misting of work areas, placing tarps
on stockpiles of excavated materials,
spraying surfaces with dust-suppression

materials and restricting truck traffic to
paved areas.

Chromium samples are collected at air
monitoring stations and results are
compared to the acceptable air concen-
tration limits established by the New
Jersey Department of Environmental
Protection specifically for the Garfield
Avenue site.

The limit for hexavalent chromium at the
Garfield Avenue Site is 49 nanograms per
cubic meter of air, which is considered to
be protective of human health based on
U.S. Environmental Protection Agency
assumptions for cancer risk. A nanogram
equals one billionth of a gram.

Since the digging began in July of 2010,
air concentration limits have registered
well below the levels set by NJDEP,
despite the fact more than 200,000 tons
of chromium-impacted soil and debris
have been dug up and hauled away from
the site.

Cleanup activity must meet NJDEP
air requirements for the duration of
the remediation. Air monitoring results
are updated and posted on the
Chromium Cleanup Partnership website,
www.chromecleanup.com. =
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20 Cleanup Sites

Below is the status of PPG’s cleanups at the 20 sites for which the

Montgomey, st company is responsible under the 2009 agreement.
York st No. Name Status
Grand st 16 Linden East Investigation under way.

63 Baldwin Oil (leanup to begin in 2013

65 Burma Road (leanup to begin in 2013
AOLTAIE N 107 Fashionland (leanup to begin in 2014

Hudson~Be,ge,,’ ;_L;,’"t ’ ,; ; 108 Albanil Dyestuff (leanup is under way.
114 Garfield Avenue Site ~ Cleanup is under way. 1/3rd complete.
121 Garfield Auto Parts ~ Completed. (Berry Lane Park)

132 Town & Country PPG has obtained access from property owner.

135 Ross Wax PPG is negotiating for access with property owner.
135 Vitarroz PPG is negotiating for access with property owner.
137 Rudolf Bass PPG is negotiating for access with property owner.
143 Talarico PPG has purchased property.

146 Commerce Street  Remediation status is under review by NJDEP.
156 Metropolis Towers  Cleanup is under way.

174 Dennis Collins Park  Cleanup to begin in 2013.

186 Garfield Avenue No.1 Cleanup to begin in 2013.

202 CavenPoint Realty  No further action required.*

203 346 Claremont No further action required.*

204 Conrail Edgewater  No further action required.*

207 Garfield Avenue No.2 Completed. (Berry Lane Park)

NJDEP requirements satisfied.
*No evidence of chrome waste on site. As a result, NJDEP determined no further action was required.
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Chromium Cleanup
Partnership

PPG INDUSTRIES
COURT-APPOINTED SITE ADMINISTRATOR

Resultados de la Limpieza en Garfield Avenue
Berry Lane 100% completo; sitio principal un tercio terminado

. Berfy Lane ..
- Park Site -

. 100% complete
E 1/3rd complete
D Next stage of cleanup

Berry Lane Park

(under construction)

Limpieza en los Dos Sitios de Cromo Significa un Paso Mas Hacia el Parque Berry Lane

El proximo jueves 21 de marzo, de 6:30 a
8:30 p.m. se realizard una reunidon donde se
presentara al publico un informe sobre el
progreso de las excavaciones y la remocion
del suelo y los residuos afectados por el
cromo de los sitios de limpieza de Garfield
Avenue. La reunioén se celebrard en el
Centro de Artes Fred W. Martin, ubicado
en 59 Wilkinson Ave, Jersey City.

El mes pasado la Agencia de Reurbanizacion
de Jersey City realizo la limpieza de cromo
financiada por PPG en el drea que confor-
mara el parque Berry Lane, uno de los mas
grandes que Jersey City haya emprendido
en las ultimas décadas. (Véase el articulo
relacionado en esta pagina).

Por otra parte, PPG ha excavado y removido
una tercera parte de material afectado por
el cromo en su anterior sede de produccién.
Desde julio de 2010, PPG ha removido mas
de 200.000 toneladas de suelo y residuos
desde de 880-900 Garfield Ave., también
conocido el sitio de Garfield Avenue. “Se
estan logrando progresos, se estdn mante-
niendo estandares rigidos y se esta prote-
giendo la salud de la comunidad”, afirmd
Mike McCabe, administrador independiente
del sitio, designado por orden judicial, para
las limpiezas de PPG. “Sin embargo, queda
mucho por hacer”. En total, PPG ha comple

tado las excavaciones o ha recibido confir-
macioén del Departamento de Proteccion
Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) de
gue no se requieren mas actividades en
cinco de los veinte sitios incluidos en la
orden de consentimiento judicial de 2009,
donde se establecié un proceso de limpieza
con el NJDEP y la ciudad de Jersey City.
Los cincos sitios son los nimero 121, 202, 203,
204 y 207. (Véase el mapa, paginas 4 y 5)

En uno de los elementos clave del acuerdo
también se exige el establecimiento de
medidas de prevencion de la exposicion por las
actividades de limpieza en los sitios. “A pesar
de la complejidad de estos sitios, me complace
que las medidas de salud y seguridad que
se implementaron desde el principio sigan
demostrando su eficacia”, comentd McCabe.

McCabe menciono tres rondas de un
estudio continuo de muestras de sangre
de los residentes cercanos, que no
mostraron ningun cambio en los niveles de
cromo en relacidn con las actividades de
limpieza, a pesar de la aceleracion en las
excavaciones del afo pasado. También
sefald que las lecturas de control de aire
siguen dentro de los limites de seguridad.
(Véanse los articulos relacionados, pagina
6). Ademas de la limpieza de cromo de

(continua en la pagina 7)

ASAMBLEA PUBLICA:
FECHA: Jueves 21 de marzo

El mes pasado, el parque mas grande de
propiedad de Jersey City avanzé un paso
mas hacia convertirse en realidad una vez
que la Agencia de Reurbanizacion de Jersey
(ity, con fondos provenientes de PPG
Industries, realizd la excavacién del suelo

y los residuos afectados por el cromo en
dos de los sitios de limpieza de la compaiifa,
los nimeros 121y 207.

Mas de 49.000 toneladas de suelo y residuos
contaminados por el cromo se removieron de
acuerdo con los estandares que definio el
Departamento de Proteccion Ambiental de
Nueva Jersey. Las investigaciones ambientales
determinaron que ademas de las limpiezas

de cromo, se necesitaria la remocién de
metales y petréleo antes de que comenzase
la construccion. El financiamiento de estas
limpiezas provino de diversas fuentes munic-
ipales, provinciales, estatales y federales.

Cuando se termine, el parque aumentard
el espacio abierto utilizable de Jersey City
en casi un 10 por ciento. Después de cinco
afios de negociaciones, la Agencia de
Reurbanizacion de Jersey City (JCRA)
adquirid las 11 propiedades que se
convertirdn en el parque de 17 acres de
Garfield Avenue, cerca de la interseccion
con Communipaw Avenue. Todas las
propiedades estaban deshabitadas,

abandonadas o formaban parte de
emplazamientos industriales o comerciales.

Los residentes y los funcionarios locales
participaron en una serie de reuniones con
el arquitecto y los proyectistas de la JC(RA
sobre el disefio del parque. Como resul-
tado, el parque Berry Lane contard con
dos canchas de baloncesto, dos canchas
de tenis, un campo de héishol, un campo
de futhol y una zona de recreacion.

También tendra elementos pasivos,
incluidos 600 drboles nuevos y un jardin
de lluvia. Ademas, los lugares de interés
que ya habia en el sitio se han integrado
al disefio del parque. m
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HORA: 6:30-8:30 p.m.
LUGAR: Fred W. Martin
Center for the Arts
59 Wilkinson Ave.
Jersey City
Asista a la asamblea publica para
obtener informacién actualizada
sobre el progreso de PPG Industries
en las labores de limpieza de cromo
de los sitios de Garfield Avenue.

; Fred W. Martin
Center for the Arts
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PSE&G estd excavando y removiendo la brea de alquitran, un subproducto de la planta manufacturera de gas que funcionaha en el sitio de Garfield Avenue.

Comienza la Limpieza de Brea de Alquitran en el Sitio

Contaminado Por el Cromo

Representantes de PSE&G asistiran a la
reunion publica de Chromium Cleanup
Partnership del 21 de marzo, donde se
ofrecerd informacion y respuesta a las
preguntas relacionadas con las labores de
limpieza de brea de alquitran que se estan
realizando al mismo tiempo en la mitad
oriental de la misma propiedad donde se
lleva a cabo la limpieza de cromo de PPG
Industries en 880-900 Garfield Avenue.

PSE&G comenzod a trabajar en enero para
excavar y remover aproximadamente
350.000 toneladas de suelo y residuos
afectados por el subproducto de un proceso
realizado en la planta manufacturera de gas
gue alguna vez funciond en el sitio a finales
de los afios 1800. Antes de la electricidad y
del descubrimiento de gas natural, el carbén
se calentaba a altas temperaturas y emanaba
un gas que se utilizaba en ese entonces para
iluminar las calles y calentar los hogares.

“El crimen era una gran inquietud a finales
de los afos 1800, por lo que la luz en las
calles se veia como una gran mejora en la
calidad de vida,” dijo Richard Blackman de
PSE&G, quien es responsable de eliminar
la brea de alquitran. PSE&G se convirtié en
responsable de la antigua planta cuando
los servicios locales se consolidaron en los
afos 1920.

En algunos casos, la brea de alquitrdn densa,
liguida, que en ocasiones es mas pesada que
el agua, se mezcla con residuos de cromo.
Sin embargo, la mayor parte de la brea de
alquitran esta debajo del suelo afectado por
el cromo. PSE&G espera terminar la limpieza
en la primavera de 2014.

La limpieza de brea de alquitrdn de PSE&G
en el sitio de Garfield Avenue es parte del
plan de $1.2 miles de millones de los servicios
para limpiar las antiguas plantas manufactur-
eras de gas en todo Nueva Jersey. m

Fondos Por Liquidacion Para Subvencionar la Renovacion del Parque

Aproximadamente, $440.000 de los $1.15
millones que PPG Industries pago al Fondo
Fiduciario Ambiental de Jersey City, como
parte de la liquidacién por acuerdo legal entre
la companfia y la ciudad de Jersey City en
relacion con la orden judicial de 2009, se
utilizaran para renovar el parque de Fulton
Avenue, una espacio de un tercio de acre
cerca de la interseccion de las calles Fulton
Avenue y Martin Luther King Drive.

Cuando se complete, el parque tendra un
espacio multiusos para eventos programados
recreativos y comunitarios. Las renovaciones

incluirdn una nueva cerca perimetral, arboles
que dan sombra, infraestructura para cdmaras
de seguridad, dreas de descanso, mesas de
juego y paisajes para la plantacién de flores
por la comunidad.

Se espera gue las obras inicien en primavera y
se deben terminar en verano.

El parque de Fulton Avenue no es un sitio de
limpieza de cromo. De acuerdo con la orden
de consentimiento judicial, los fondos de la
liquidacidn se utilizardn con propodsitos
“beneficiosos para el medio ambiente”. m

Progreso (cont.)

continva de la pagina 8

PPG, PSE&G ha iniciado excavaciones en la
mitad oriental del sitio de Garfield Avenue
para remover brea de alquitran, un subpro-
ducto de una planta manufacturera de gas
que funciond alguna vez alli. PSE&G calcula
que necesita excavar y remover 350.000
toneladas de material. (Véase el articulo
relacionado en esta pagina). “Como la
comunidad seguramente ha visto, el sitio
de Garfield Avenue se ha convertido en un
lugar de mucha actividad”, dijo McCabe.
“La buena noticia es que se estara
removiendo toda la contaminacion de los
dos lugares al mismo tiempo”.

Por otra parte, contindian las negociaciones
con los propietarios de inmuebles para
obtener acceso a los cinco sitios al sur de
Carteret Avenue y que PPG pueda iniciar
las operaciones de limpieza alli. Hace poco
PPG adquirié 846 Garfield Ave., también
conocido como el sitio No. 143 o Talarico
Auto. PPG también ha firmado un acuerdo
de acceso son la Agencia de Reurbanizacion
de Jersey City, propietaria de 824 Garfield
Ave., o sitio No. 132, también conocido
como Town and Country. La siguiente fase
de correccion de los sitios de Garfield
Avenue se centrara en los predios del sur
de Carteret. m

Centro de Informacion
Ahora en 90 Forrest

Las oficinas de la Garfield Avenue Renewal
Company, empresa subsidiaria propiedad
de PPG Industries a cargo de ayudar a PPG
con las relaciones con la comunidad de
Jersey City, ahora se encuentran en 90
Forrest St. El horario de atencion es de 10
a.m. a 2 p.m., martes y jueves, con cita
previa. Los representantes también estan
disponibles en el teléfono (201-938-0909),
el correo electrénico (info@garfieldav-
enuerenewal.com) y el apartado postal
(P.O. Box 15756, Jersey City, N.J. 07305). m

Chromium Cleanup

P.O. Box 15981, Jersey City, N.J. 07305
Telephone: 201-777-2099

E-mail: info@chromecleanup.com
Website: www.chromecleanup.com
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Mailing: JON-DA Printing Company Inc.
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Analisis de Sangre Siguen Sin Demostrar Cambios en el Cromo Hexavalente por la Limpieza

Después de tres rondas de andlisis, las
muestras de sangre de los residentes
que habitan cerca del sitio de limpieza
de Garfield no presentaron ningdn
cambio en el cromo hexavalente a
pesar del aumento de las actividades
de excavacion.

Las muestras recolectadas de 30
residentes en junio y julio de 2012,
como parte de un estudio continuo e
independiente, fueron similares a las
muestras tomadas en junio de 2010 y
febrero de 2011.

“La tercera ronda de analisis confirma
lo que indicaron las primeras dos
rondas, esto es, que las medidas de
prevencion de la exposicion imple-
mentadas en los sitios de limpieza de
Garfield Avenue estan funcionado
segun lo proyectado”, afirmoé Mike

Informacion Sobre
la Chromium Cleanup
Partnership

La Chromium Cleanup Partnership se formo
en 2009 como parte de una orden de
consentimiento judicial por medio de la cual
el Departamento de Proteccién Ambiental
de Nueva Jersey, la Ciudad de Jersey y
PPG Industries iniciaron un proceso para
limpiar los 20 sitios de cromo de PPG en

el Condado de Hudson.

Como parte de dicha orden, los participantes
fijaron un objetivo de cinco afos para limpiar
todos los sitios de PPG. Para contribuir al
logro de este objetivo, el Tribunal Superior de
Nueva Jersey designé a Mike McCabe como
administrador independiente del sitio con
responsabilidades de supervision.

Las actividades de limpieza y las etapas princi-
pales para cumplir el objetivo a cinco afios se
encuentran detalladas en un Programa Maestro
que se presento al tribunal con fecha de inicio
del 1 de diciembre de 2009. Después de las
acciones emprendidas por el DEP, el 19 de
febrero de 2013 el tribunal extendié una nueva
version del Programa Maestro con fechas
objetivo especificas con el apoyo de todas las
partes de la orden de consentimiento de 2009.
Todas las partes deben aceptar de manera
unadnime las modificaciones en la nueva version
del Programa Maestro, salvo que el tribunal
ordene lo contrario. m

McCabe, administrador independiente
del sitio, designado por orden judicial,
para las limpiezas de cromo.

“Mas aun, los resultados de las tres
rondas corresponden a lo que se
esperaria en areas urbanas tipicas sin
contaminacion de cromo”. El estudio
independiente estd a cargo del
Instituto de Ciencias Ambientales

y de Salud Ocupacional de la
Universidad Rutgers para determinar
si la exposicidn de la comunidad al
cromo hexavalente cambia durante
o después de las labores de limpieza
en Garfield Avenue.

Desde julio de 2010, PPG ha excavado
y removido mas de 200.000 toneladas
de suelos y residuos afectados por

el cromo del sitio de Garfield Avenue.

Los resultados de los estudios de
sangre concuerdan con los de control
de aire que se realizan a diario en el
sitio. Los niveles de cromo hexava-
lente medidos en el polvo en el aire en
el perimetro del sitio se encontraron
dentro de los niveles de seguridad
determinados por el Departamento de
Proteccién Ambiental de Nueva
Jersey, agrego McCabe. (Véase el
articulo relacionado en esta pagina).

No es posible inscribir a mas residentes
al programa de muestras de sangre, ya
que es necesario contar con muestras
de sangre tomadas antes de empezar
los trabajos de limpieza para poder
comparar con las muestras tomadas
durante y después de la limpieza.
McCabe afirmé que mas adelante, en
primavera, se realizara la cuarta ronda
de muestreo. m

Calidad del Aire Sigue Dentro de los Niveles de Seguridad

Los resultados siguen demostrando que un
conjunto de medidas de contencién y control
para limitar el cromo hexavalente suspendido
en el aire en el sitio de Garfield Avenue
estan funcionando.

Para proteger la salud de la comunidad, el aire
alrededor del drea de trabajo se supervisa
continuamente para detectar contaminantes
como parte de un programa integral de

cl
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Nanograms Per Cubic Meter

Desde que inicid el proyecto a la fecha, las concentraciones de todas las
lecturas se encuentran dentro de los niveles aceptahles, como se muestra
en el sitio web de Chromium Cleanup Partnership.

control de polvo. Las medidas para controlar
los contaminantes suspendidos en el aire en
el sitio de Garfield Avenue incluyen cubrir

las dreas de trabajo con una niebla de agua,
colocar toldos sobre los acopios de materiales
excavados, rociar las superficies con materi-

ales supresores de polvo y restringir el trafico
de camiones a las areas pavimentadas.

Se obtienen muestras de cromo en estaciones
de control de aire y los resultados se
comparan con los limites de concentracion
de aire aceptables establecidos por el
Departamento de Proteccion Ambiental de
Nueva Jersey especificamente para el sitio
de Garfield Avenue.

El limite de cromo hexavalente en el sitio
de Garfield Avenue es 49 nanogramos por
metro cubico de aire, lo que se considera
seguro para la salud humana de acuerdo
con las hipdtesis de riesgo de cancer de la
Agencia de Proteccion Ambiental de EE.UU.
Un nanogramo equivale a la milmillonésima
parte de un gramo.

Desde el inicio de las excavaciones en julio
de 2010, se han registrado limites de concen-
tracion de aire muy inferiores a los niveles
establecidos por el NJDEP, a pesar de que se
han excavado y removido del sitio mas de
200.000 toneladas de suelo y residuos
afectados por el cromo.

Las actividades de limpieza deben cumplir
con los requerimientos de la NJDEP sobre
la calidad del aire durante las labores de
saneamiento. Los resultados mas recientes
del control de aire se encuentran publicados
en el sitio web de Chromium Cleanup
Partnership, www.chromecleanup.com. m

March 2013 | Phone: 201-777-2099 | www.chromecleanup.com | © 2013 Chromium Cleanup Partnership

P6



